

Tájékoztató a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács tevékenységéről

Készítette:

Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.

2018. június

Tartalom

Bevezető.....	3
A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. által elvégzett feladatok – tárgyidőszak: 2017. június – 2018. június	3
1. Területfejlesztési Konceptió és Program	3
2. A településfejlesztést és helyi gazdaságélénkítést célzó települési programok	4
3. Turizmusfejlesztési projektek.....	5
3.1. Tokaj Borvidék világörökségi helyszíneinek fejlesztése	5
3.2. Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program.....	7
3.3. Kerékpárút.....	7
4. Humán közszolgáltatás és kapacitások fejlesztése.....	8
5. EPICAH Interreg Europe projekt.....	9
6. Underground Europe projekt.....	11
7. A borvidéki dűlőúthálózat korszerűsítése a vízelvezető rendszerek építésével	12
Egyéb feladatok.....	12
Világörökségi Gondnokság	12
Új projektek generálása.....	14
Kommunikációs feladatok	15

Bevezető

Jelen tájékoztató célja a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (TBFT) által végzett tevékenységek ismertetése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés számára, a Tokaj-Hegyalján megvalósuló fejlesztések aktuális helyzetének, a megtett intézkedések hatásának bemutatása révén. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács legfőbb célja, hogy kellő szakértelemmel és helyi beágyazódással egy központból kerüljön koordinálásra a Tokaj Borvidéket érintő fejlesztések összessége. A fejlesztések a vidék kiemelt térségi, illetve világörökségi jellegére, valamint a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Programra épülnek.

A 1996. évi XXI. törvény értelmében a Tokaji borvidék térségében a TBFT látja el a térségi **területfejlesztési koncepció és program kidolgozását**, és más közös **területfejlesztési tevékenységet**. Ennek keretében a TBFT feladata a **térség társadalmi, gazdasági helyzetének, környezeti állapotának**, adottságainak vizsgálata és **értékelése**, a Tokaji borvidéket érintő ágazati fejlesztési tervek és programok véleményezése, továbbá a területfejlesztési tevékenység megvalósítása érdekében a **projektek előkészítése**, az érintettek közötti **együttműködés és kommunikáció erősítése**. Ezen feladatait a TBFT munkaszervezetén, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft-n keresztül látja el.

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. által elvégzett feladatok – tárgydőszak: 2017. június – 2018. június

1. Területfejlesztési Koncepció és Program

Előzmények:

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. 2017-ben befejezte a 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet előírásinak megfelelően a Tokaji borvidék területfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítését.

2016-ban elkészült és a Tanács által elfogadásra került a tervezési, programozási munkák megalapozásaként szolgáló helyzetértékelő dokumentum, illetve a térség hosszú távú területfejlesztési koncepciója. A térség középtávú területfejlesztési programjának társadalmi egyeztetése 2016 novemberében elkezdődött, az érintett szakhatóságok és egyéb térségi szereplők véleményének beépítése 2017. év elején megtörtént, a Tanács 2017. februárjában elfogadta a dokumentumot.

Tárgydőszakban elvégzett tevékenységek:

A területfejlesztési koncepció és program véglegesítéséhez a 2018/2009. (X.6.) és a 2/2005. (I.11.) Kormányrendeletnek megfelelően társadalmi-gazdasági és környezeti hatásvizsgálatra volt szükség, melyek elkészítése személyi változások és kapacitáshiány okán elhúzódott. A társadalmi-gazdasági hatásvizsgálatot a munkaszervezet készítette el, a környezeti hatásvizsgálathoz külső szolgáltató (Város-Teampannon Kft.) bevonására volt szükség. A két hatástanulmány társadalmisítása 2017. novemberében lezárult, a társadalmisítás során visszaérkezett észrevételek releváns esetben átvezetésre kerültek. A hatástanulmányokkal kiegészített területfejlesztési koncepciót és programot a Tanács 2017. decemberében elfogadta, ezt követően benyújtásra került a területfejlesztés stratégiai

tervezéséért felelős miniszteren keresztül, a Kormány részére jóváhagyásra. A közigazgatási egyeztetés 2018. év elején megkezdődött, a különböző minisztériumoktól érkezett észrevételek megválaszolását, a releváns észrevételek átvezetését a munkaszervezet 2018. júniusában befejezte. A közigazgatási egyeztetési folyamat lezárása ebben a hónapban várható.

Területfejlesztéshez kapcsolódó projekttevékenység:

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. 2017-ben is ellátta a Tokaj-Hegyalja fejlesztését középtávon meghatározó, **hazai, európai uniós, vagy közvetlen brüsszeli forrásokból megvalósuló fejlesztési projektek előkészítését, kidolgozását, pályázati folyamatának koordinálását,** az alábbiak szerint:

2. A településfejlesztést és helyi gazdaságélénkítést célzó települési programok

A projekt összköltsége: 1 Mrd Ft - hazai forrás

A projekt időbeli ütemezése: 2016 – 2018 nyara

Előzmények:

A Kormány a Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztése érdekében egy milliárd forint fejlesztési támogatást nyújt a borvidék valamennyi települése számára (a 1493/2016. (IX. 15.) és a 1799/2016. (XII.20.) Korm. határozatnak megfelelően). A támogatási szerződés megkötésére 2016 végén került sor.

A fejlesztési projektcsomag egyes települési szintű elemeinek összegyűjtésére, meghatározására az önkormányzatokkal történő többkörös egyeztetési folyamat eredményeként került sor. A projektek szakmai tartalmának megvalósítása a 27 települési önkormányzat feladata. A koordinációs szakmai feladatokat a Széchenyi Programiroda Nkft. végzi a Miniszterelnökséggel.

Tárgyidőszakban:

A munkaszervezet folyamatos kapcsolatot tartott a Széchenyi Programirodával, a projekt végrehajtását gátló, akadályozó tényezőket feltérképezte, segítséget nyújtott ezek felszámolásában. Segítséget nyújtott az önkormányzatokkal való kapcsolattartásban, és releváns esetben véleményezte a projekt szakmai tartalmát.

A Széchenyi Programiroda Nkft. 2017. januárjában szakmai konzultációra hívta az önkormányzatok képviselőit a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. irodájába, ahol részletesen átbeszélték az egyes projektek megvalósításával kapcsolatban felmerülő feladatokat, problémákat. 2018. június végéig a legtöbb településen befejeződik a projektek fizikai megvalósulása.

3. Turizmusfejlesztési projektek

Előzmények:

A Kormány a 1092/2017. (II.21.). Korm. határozattal kiemelt turisztikai fejlesztési térséggé nyilvánította a Tokaji borvidéket (Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségen belül), és meghatározta a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekhez rendelt forrásokat.

Tárgyidőszakban a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. egyfajta kapcsolatteremtő és szakmai asszisztencia szerephez jutott az Magyar Turisztikai Ügynökség és a turisztikai projekteket megvalósító önkormányzatok, térségi szereplők között, illetve koordinációs feladatokban vett részt.

3.1. Tokaj Borvidék világörökségi helyszíneinek fejlesztése

A projekt összköltsége és forrása: 3,4 Mrd Ft uniós forrás (GINOP)

A projekt időbeli ütemezése: 2018. február - 2020. június

Előzmények:

A turisztikai Korm. határozatban nevesített projektek közül a 2017-es évben kiemelt szerepet kapott a világörökségi helyszínek fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelem előkészítése és benyújtása.

A GINOP-7.1.6-16 kódszámú pályázat 2016 októberében jelent meg, a pályázat keretében elnyerhető 3,4 Mrd Ft keretösszeg által támogatható a Tokaji borvidék világörökségi terület fejlesztése. A világörökségi pályázat konzorciumi együttműködés keretei között nyújtható be, a konzorcium vezetője a világörökségi gondnokság ellátásával megbízott Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. A pályázat előkészítése 2016-ban kezdődött meg.

Tárgyidőszakban:

A pályázati dokumentációkat a 12 konzorciumi partner együttműködésének köszönhetően 2017. szeptember 19-én benyújtotta a munkaszervezet, októberben teljesítette a hiánypótlást. A konzorcium összetétele igen változatos: önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak és nonprofit kft-ék alkotják. A támogatói döntés 2017. december 29-én született meg. A támogatási szerződés megkötése 2018. februárjában megtörtént.

Az előkészítés során a felhívásra benyújtható projektlehetőségekről folyamatos egyeztetések zajlottak a konzorciumvezető Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft., az operatív programot koordináló Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság, a kötelező konzorciumi partnerként bevonandó Magyar Turisztikai Ügynökség és a lehetséges konzorciumi tagok között. A támogatási szerződés megkötése után is folytatódni fog a szoros együttműködés a konzorciumi partnerek között.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések:

	Projekt helyszín	Projekt Partner	A fejlesztés tartalma	Megítélt támogatás (M Ft)
1.	Tokaj	Tokaj város önkormányzata	<ul style="list-style-type: none"> • Belváros rekonstrukció (19 homlokzat C2 Dózsa György út -Rákóczi út felújítása, léghábelek eltüntetése stb.), ún. Felső főtér kialakítása, • Bodrog parti sétány kialakítása, • interaktív kiállítás létrehozása a látogatóközpontban (Tourinform Iroda épülete) 	1000
2.	Bodrogkeresztúr	Bodrogkeresztúr római katolikus plébánia	A római katolikus templom felújítása és kiállítás létrehozása a templomban	513,7
3.	Bodrogkeresztúr	Keresztúr Alapítvány	Az egykori rabbiház felújítása (fűtés korszerűsítés, homlokzat felújítás stb.)	24,9
4.	Tarcal	Tokaji Kutatóintézet Szőlészeti Borászati Kutató Nonprofit Kft	A Szüretelőház felújítása, fogadóter kialakítás, külső homlokzat felújítás, funkcióbővítés	242,9
5.	Tállya	Magyarországi Evangélikus Egyház	Kossuth Lajos keresztelő templomának felújítása Tállya nagyközségben	80
6.	Tállya	Tállya község önkormányzata	Mailloth kastélyban interaktív kiállítás megvalósítása, illetve a kastélykert rekonstrukciója	127,7
7.	Tolcsva	Grand Tokaj Zrt.	Rákóczi kastély homlokzatának felújítása, illetve földszinti termek felújítása, és itt egy kiállítás kialakítása és a kastélykert megújítása	160,9
8.	Tolcsva	Nemzeti Agrárkutató és Innovációs Kutatóintézet (NAIK)	A muzeális borkészletet őrző pincék előterének (kert) homlokzat felújítása, park kialakítása	29,5
9.	Sátoraljaújhely	Sátoraljaújhely város önkormányzata	Az Ungvári pincesor funkcióbővítő megújítása, piknik tér kialakítása, szabadtéri színpad kialakítása stb.	277,9
10.	Mád	Mád község önkormányzata	Sichermann házban egy interaktív kiállítás megvalósítása, a történelmi főutca megújítása a Borsay kert bevonásával	439,8

11.	10 helyszín	TBFT	10 helyszínre a Tokaj Világörökségi Borvidék egészét 3D-s grafikával, 4 szín nyomással megjelenítő turisztikai célú információs táblát telepít. Az információs táblához telefonos applikáció, hangos túravezetés készül, amely a világörökségi helyszínre, objektumhoz érkező turisták eligazítását, tájékoztatását hivatott szolgálni; imázsfilm, könyv készítése; ellátjuk a menedzsmet és különböző szakértői szolgáltatásokat	376,9
12.		MTÜ	projekt előkészítés, kötelező nyilvánosság, szakértői szolgáltatások	125,7

3.2. Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program

Előzmények:

2017. októberében elindult a Kisfaludy Program, mely során három konstrukció keretében (panziók fejlesztése, szállodafejlesztés, új szálláshelyek – panzió és szállodai – létesítése) volt lehetőség támogatási kérelmek beadására 2018. márciusig. Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség nyújthatott be először pályázatok az országban.

Tárgyidőszakban:

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. területfejlesztési feladatainak ellátása érdekében részt vett a Kisfaludy Program, a borvidéket érintő pályázatok előkészítési és projektmenedzsmet tevékenységeiben, a segítségre szoruló önkormányzatok és vállalkozások számára. A pályázat előkészítő és projektmenedzsmet tevékenységet a munkaszervezet az önkormányzatok részére ingyenesen végezte. A munkaszervezet a kiírás lezártaig, és azt követően, a projektek megvalósításának idején is konzultatív kapcsolatot biztosít az ügyfelek részére. A munkaszervezet 2017. év végéig 3 pályázónak nyújtott segítséget az előkészítési feladatok elvégzésében. A Tokaji borvidékről összesen 146 db pályázat került benyújtásra, mintegy 43,7 Mrd Ft értékben.

3.3. Kerékpárút

A projekt indikatív forrása: 1,5 Mrd Ft uniós forrás (GINOP)

A projekt időbeli ütemezése: 2018-2020

Előzmények:

Az 1092/2017. (II.21.) Korm. határozat nevesíti a Tokaji borvidék kerékpáros infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztését. 2016-tól a munkaszervezet aktívan részt vett a Tokaj-Hegyalja kerékpáros turisztikai elképzeléseinek szakmai tartalmának kidolgozásában, a szükséges egyeztetések kezdeményezésében és lebonyolításában. 2017-ben a Magyar Turisztikai Ügynökség is becsatlakozott a projekt előkészítésébe.

A projekt célja a Tokaji borvidék és vonzástérzetének turisztikai attrakcióinak, valamint közösségeinek komplex módon történő összekötése egy olyan kerékpárút hálózattal, amely a tematikus borutakhoz, a minőségi vendéglátáshoz, valamint a zárandokutakhoz kapcsolódik.

Tárgyidőszakban:

2017-ben egységes kerékpárturisztikai táblarendszert vezetnek be. Az 1012/2017 (I.11.) kormányhatározatban meghatározott Tokaj-Mád-Sárospatak szakasz kitáblázása kapcsán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kerékpároskoordinációs Főosztályának munkatársaival bejártuk a borvidék és a zempléni térség kizárható kerékpáros túraútvonalait. A 2017. október 12-i helyszíni szemlén a kerékpáros túraútvonalak GPS koordinátáit rögzítettük, illetve meghatároztuk az egyes kihelyezendő táblák pontos helyeit.

A GINOP -7.1.9-17 kódszámú „Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék és szolgáltatás fejlesztése” pályázat kapcsán a Magyar Turisztikai Ügynökség infrastruktúra fejlesztésekért felelős igazgatója és munkatársai látogattak a borvidékre. Az MTÜ Zrt. szakembereivel kerékpárral jártuk be a GINOP 7.1.9-17-es pályázat révén kialakítandó kerékpárút nyomvonalát.

A meglévő engedélyes és kiviteli tervek alapján bejárt nyomvonal kritikus pontjainak elemzését követően alternatív javaslatok születtek a nyomvonalvezetés kapcsán.

2018-ban kezdődik a tokaji Tisza-híd teljeskörű rekonstrukciója, amely tartalmaz kerékpárosfejlesztéseket is. Fontos feladat a beruházás minél körültekintőbb előkészítése (pl. a tokaji körforgalomhoz történő kerékpáros csatlakozás kapcsán felmerült problémák tisztázása), ennek érdekében november 14-én Tokajban egy szakmai egyeztető fórumot tartottunk, amelyre meghívást kaptak az érintett települések polgármesterei, a NIF Zrt. képviselői, az MTÜ Zrt. szakemberei és a TBF Nkft. munkatársai. A munkaértekezleten sikerült olyan műszaki megoldást találni, amely minden érintett fél számára megfelelőnek bizonyult.

A világörökségi magterületek fejlesztése kapcsán benyújtott (GINOP 7.1.6-16) pályázat, a fent említett Tisza-híd rekonstrukció, a Bodrogkeresztúron tervezett turisztikai attrakció fejlesztés, illetve a GINOP 7.1.9-17-es pályázati forrásból megvalósítandó kerékpárút építések eredményeként a cél egy átgondolt, biztonságos kerékpáros infrastruktúra kiépítése, melynek előkészületei 2017-ben elkezdődtek. Szervezetünk e fejlesztés terén is koordináló szerepet tölt be az egyes szereplők között.

4. Humán közszolgáltatás és kapacitások fejlesztése

A projekt forrása: 2,5 Mrd Ft uniós támogatás (EFOP)

A projekt időbeli ütemezése: 2017. március – 2020

Előzmények:

A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelésére és az azokhoz történő hozzáférés javítására irányuló, a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek megvalósítása céljából 2016 decemberében jelent meg az EFOP-1.5.3-16 kódszámú *Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek* című és az EFOP-3.9.2-16 kódszámú *Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek* című felhívás, amelyek célja a közszolgáltatások minőségi fejlesztése és hozzáférhetőségének javítása. A pályázatban elsősorban a kedvezményezett járásokban érintett települési önkormányzatok vehetnek részt konzorciumi formában. A projektek kiegészítik egymást, céljuk a humán közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítása – kisebb felújítások, a humán szektorban dolgozóknak szóló képzések, hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek támogatása különböző programokon keresztül.

Tárgyidőszakban:

Három-három konzorcium került kialakításra, melyben 22 borvidéki település és a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. vesz részt. A pályázatok 2017. márciusában kerültek benyújtásra és novemberben pozitív támogatói döntésben részesültek. A projektek megvalósítása 2018. márciusában indult el. Jelenleg a közbeszerzési eljárások előkészítése zajlik.

5. EPICAH Interreg Europe projekt

A projekt indikatív forrása: 201 000 Euro uniós támogatás (85%-os támogatási intenzitással)

A projekt időbeli ütemezése: 2017. január-2022

Előzmények:

Az INTERREG Europe program keretében benyújtott EPICAH projekt pályázata 2016. december 20-án pozitív támogatói döntésben részesült.

A projekt célja, hogy népszerűsítse a határokon átnyúló természeti és kulturális örökség védelmét, fenntartását és fejlődését szolgáló szakpolitikai eszközök - hazai és uniós pályázati struktúrák, eljárásrendek, pályázati lehetőségek, forrás mechanizmusok és allokációk - fejlesztését, a különböző fejlesztési módszerekben nagy tapasztalattal rendelkező partnerek tudás és jógyakorlat cseréje által. Célja továbbá a határokon átnyúló természeti és kulturális örökség eredményesebb kezelése és a határterületek, mint turisztikai vonzerő felhasználása, határmenti együttműködési hálózatok kialakítása, bővítése és fejlesztése által, a helyi szakképzett munkaerő támogatására, itt tartására és idevonzására kialakított programokkal, programsorozatokkal is egybekötve. A projekt kezdete 2017 január és a lefutási ideje 5 év. 2017 októberében indult a projekt második féléve.

Tárgyidőszakban:

2017-ben több személyes projekttalálkozóra került sort Európa különböző városaiban (Porto – Portugália, Szatmárnémeti – Ukrajna, Barcelona – Spanyolország, Empoli - Olaszország), ahol a munkaszervezet is részt vett a műhelymunkákban. A projekt első féléve elszámolásra került a Széchenyi Programiroda felé, a projekt helyzetfelmérése elindult a kulturális és a természeti örökség kezeléséről a hattármenti területeken.

A Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nkft. felel a projekt kommunikációs feladatainak ellátásáért, ennek keretében a munkaszervezet rendszeres kapcsolattartásban van a nemzetközi projekt partnerekkel és a helyi együttműködési csoporttal. Közös elektronikus kommunikációs tevékenységük keretében megközelítőleg hetente adott hírt a szervezet hazai eseményekről és nemzetközi projekt partnerek történéseiről a projekt angol nyelvű honlapján és közösségi média oldalain. Emellett kommunikációs anyagokat – flyer, roll-up, plakát – készített a szervezet a 2017-es évben a teljes projekt és így a projekt partnerek számára. A projekt külső szakértői feladatait a Megakom Stratégiai és Tanácsadói Iroda Kft. látja el, akik a kommunikációs stratégia elkészítését is végzik. A dokumentum 2017. decemberében elkészült.

A munkaszervezet feladata a projekttel kapcsolatos szakmai fórumok szervezése a borvidéken a helyi partnerszervezetek aktivizálására, a helyi és térségi, határokon átnyúló szakképzett munkaerő támogatása, itt tartása és idevonzása kialakított programokkal, programsorozatokkal. 2017. októberében lezajlott Tokajban a helyi támogatói csoport projekt ismertető és szakmai nyitó találkozója. Decemberben sor került a helyi „stakeholderok” találkozására. A világörökség és digitalizáció témakörében megrendezett brainstormingon kulturális szakemberek, borászok, tanárok, vállalkozók és a marketing szakemberek vettek részt és osztották meg a borvidék fejlesztésével kapcsolatos ötleteiket. A Mádon megrendezett eseményen a résztvevők egyetértettek abban, hogy Tokaj-Hegyalja világörökségi értékeit a virtuális térben is elérhetővé kell tenni és minél több, ezen értékek szellemiségében kialakított, vállalkozó bevonásával megteremtett, digitális, profitorientált szolgáltatást is ki kell építeni (borwebshop, turisztikai attrakció ajánló, oktatási webináriumok, stb.).

A Spanyolországban, a portugál határ közelében található Zamora városában tartott találkozón 2018. április 16-19. között a projektben részt vevő partnerek beszámoltak az eddig elvégzett tevékenységükről, áttekintve az előttük álló feladatokat, közös munkát. A program keretében jó példákat mutattak be a határon átnyúló együttműködésről, illetve az ezt kiaknázó turisztikai lehetőségekről, fejlesztésekről.

A görögországi Kastoria városában folytatódtak a workshopok, a közös munka 2018. június 4-6. között. A görög jógyakorlatok megismeréséhez, a határon átnyúló együttműködés jópéldája a Respa tó környéke, amely Görögország, Macedónia és Albánia hármás határán található, amelyet Nemzeti Parkká nyilvánítottak. Jelenleg turisztikai vonzereje jelenleg kiaknázatlan. A görög projekt partner azon dolgozik, hogy a főképp természet turisztikai attrakciókkal rendelkező régió felkerüljön a globális turisták térképére.

A projekt következő állomása 2018. szeptember 24-27. között a Tokaji borvidéken kerül megrendezésre, ahol a szlovák-magyar határon átnyúló együttműködés és a régió bemutatása a cél.

6. Underground Europe projekt

A projekt indikatív forrása: közvetlen forrás nincs, az UNESCO-t az Európai Bizottság támogatja

A projekt időbeli ütemezése: 2017-2018

Előzmények:

Az UNESCO és a National Geographic által megálmodott World Heritage Journeys of Europe (Világörökségi utazások Európában) projekt célja, hogy felhívja a figyelmet Európának azokra a kiemelkedő egyetemes értékeket képviselő világörökségi helyszíneire, amelyek tükrözik az európai kultúra sokszínűségét, csodálatos természeti kincseit, egyedülálló értékeit.

A projekt keretén belül olyan weboldal kerül kialakításra, amely a Királyi Európa, Romantikus Európa, Ókori Európa és Föld alatti Európa témák köré épülve mutatja be a világörökségi helyszíneket, elsősorban az Egyesült Államokbeli és kínai célcsoportot megszólítva. Ennek egyik apropója, hogy 2018 a kínai turizmus éve lesz az Európai Unióban. Az ikonikus és kevésbé ismert világörökségi helyek bevonásával ezek az útvonalak lehetővé teszik az érdeklődők számára, hogy az európai világörökségi helyszíneket egy új és izgalmas perspektívából tekinthessék meg.

A Tokaji borvidék az Underground Europe témában kerül bemutatásra. Hegyalja földalatti világának bemutatásával, pincéinek ismertetése által, a térség ikonikus szereplőinek történetével vesz részt a projektben.

Tárgyidőszakban:

A projekt előkészítési időszakában 2017. március 29. és április 1. között Reims városában (Franciaországban) szakmai találkozón belül a projekt feladatai és jövőképe átgondolásra került, illetve szakmai műhelymunka során a világörökségi helyszínek megismerték a megjelenő helyszínek turisztikai szolgáltatásait, marketing eszközeit és kihívásait a jövőre nézve. A szakmai találkozón helyszínbemjárás is történt a Champagne borvidék világörökségi helyszínén.

Szeptember 20-21-én Lengyelországban a Wieliczka-sóbánya világörökségi helyszínen tartott találkozón meghatározásra kerültek jövőbeli feladataink, amelyet intenzív munka követett a tartalom kialakítása és szerkesztése terén.

A weboldal béta verziója hamarosan nyilvánosságra kerül, amely az UNESCO-nak és a National Geographic-nak köszönhetően nagy nyilvánosságot fog kapni, és roadshow keretén belül a világ több pontján (Párizs, Brüsszel, Omán) bemutatásra kerül. A weben megjelenő borvidékről szóló tartalmat a munkaszervezet szolgáltatta, illetve annak szerkesztésében aktívan részt vett. 2018. június 18-20. között Koppenhágában tartott workshopon a projektgazdák bemutatták az elkészült weboldalt és képzést tartottak a partnereknek annak kezeléséről. A találkozó célja a marketing és kommunikációs stratégia kidolgozása a weboldal népszerűsítésével, a benne rejlő lehetőségek kiaknázásával kapcsolatban.

7. A borvidéki dűlőúthálózat korszerűsítése a vízvezető rendszerek építésével

A projekt indikatív forrása: 2 Mrd Ft – hazai forrás

Előzmények:

Tokaj-Hegyalja szőlőültetvényeinek csapadékvíz elvezetését, valamint a dűlők megközelíthetőségét is szolgáló infrastruktúra állapota jellemzően leromlott, illetve hiányos, ennek megfelelően fontos feladat a borvidéki dűlők csapadékvíz elvezetési infrastruktúrájának fejlesztése és kiépítése. A negatív hatások csökkentése, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás és a termőterület növelése érdekében törekedni kell a fenntartható szőlőtermesztés feltételeinek megteremtésére.

Tárgydőszakban:

2017-ben a munkaszervezet aktívan vizsgálta a térségi jelentőségű, hálózati jellegű vízvezetési, ill. dűlőút rekonstrukcióra és kiépítésre irányuló fejlesztések megvalósításához szükséges források bevonhatóságát. A borvidék külterületi dűlőúthálózata fejleszthető lenne egy megadott kerettel, erre a célra elkülönített hazai támogatási forrásalapról, területi, települési, szakmai szervezetek (önkormányzatok, társulások, hegyközségek) bevonásával, az elvárt funkcionális (gazdasági-turisztikai, természetvédelmi, vízgazdálkodási) elemek megjelölésével. A munkaszervezet több alkalommal kezdeményezett találkozót a dűlőút-rekonstrukcióval érintett térségi szereplőkkel, és alap szintű felméréseket végzett. Megvizsgáltuk a lehetséges európai uniós és hazai forrásból megvalósuló fejlesztési lehetőségeket. A Fejlesztési Tanács arra a megállapításra jutott, hogy a Kopasz-hegy dűlőútjainak rekonstrukciója prioritásként kezelendő, azonban a további lépések meghatározása mélyebb feltárást és szakmai iránymutatást igényel.

Egyéb feladatok

Világörökségi Gondnokság

Előzmények:

2015. augusztus 14-től kezdődően a Tokaj-hegylajai történelmi borvidék kultúrtáj kijelölt Világörökségi Gondnoksága a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.

Tárgydőszakban:

15 éves évforduló:

A Világörökségi Gondnokság 2017 évi szakmai tevékenységének egyik fontos pillére volt annak a rendezvénynek a megszervezése és lebonyolítása, amely 15 éves évfordulóját ünnepelte annak, hogy az UNESCO felterjesztette a Tokaji borvidéket a világörökségi listára kultúrtáj kategóriában. Ennek alkalmából a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács és Herceggút Község Önkormányzata szakmai napot tartott 2017. augusztus 25-én 14 órai kezdettel Herceggúton a Gomboshegyi pincesoránál. Az eseményen többek között Hörcsik Richárd képviselő úr tartott beszédet a Tokaji borvidék fejlesztési lehetőségeiről, Demeter Ervin kormány megbízott és Tardy János mesélt a világörökség cím adta lehetőségekről, örökségünkről és kötelezettségeinkről a

jövő nemzedék számára. Az előadásokat nyitott pincékben tartott kerekasztal beszélgetések követték, amelyekre szintén hatalmas érdeklődés mutatkozott.

A 15 éves jubileum alkalmából világörökségi kiadvány készült a Tokaji borvidék egyetemes értékeinek bemutatására.

A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti világörökségi kezelési tervekhez (KET) kapcsolódó, annak megvalósulását biztosító Kezelési Kézikönyvvel (KKK) kapcsolatos elvárások módosulása miatt 2017. november 6-án a Miniszterelnökség által megküldött egységes minta szerint a KKK feltöltését a Világörökségi Gondnokság megkezdte és annak az első körös változatát véleményezésre a Miniszterelnökség részére megküldte.

Tudástár:

Elkészült a Tokaj-Hegyalja Világörökségi Tudástár honlapja, mely a következő értékhozók mentén tartalmazza a területen található védeni és megőrizni kívánt épített, természeti és kulturális értékeket:

- o Ezeréves”, folytonos megújulásra képes szőlészeti-borászati kultúra;
- o A 13. századtól folyamatosan épülő pincék, pincerendszerek egyedülálló sűrűsége, a több ezer objektumból álló pince együttes;
- o Az egykori mezővárosok láncolatára épülő településhálózat települési, építészeti, tárgyi öröksége;
- o Karakteres tájképi együttesek, melyek a sok évszázados tájhasználat, a földtani és felszínalaktani adottságok, valamint az élővilág szinergiájának leképeződései;
- o Az élő és élettelen természeti értékek, azaz a biológiai, a földtani-felszínalaktani és a vízrajzi értékek rendkívüli diverzitása;
- o A kultúrák évezredes egymásra rétegződését tükröző gazdag régészeti emlékhagyomány;
- o A több száz éve zajló kutatási, gyűjtési, művészi alkotó, mítosz- és hagyományteremtő tevékenység eredményeinek páratlan gazdagsága.

A weboldal a <http://www.tokajvilagorokseg.hu/> címen elérhető. A weboldalon a turisták és a Tokaji borvidék világörökségi értékei iránt érdeklődő, átfogó és részletes tudásra vágyó látogatók is megtalálják számításaikat. A honlap térképen jelenít meg 80 épített emléket, műemléki védettséggel, amely a jövőben folyamatos bővítésre kerül.

Regionális Bányászati Stratégia:

A Világörökségi Gondnokság Kezelési Kézikönyvben meghatározott kötelezettsége egy regionális bányászati stratégia kidolgozása, amely az ásványvagyon, az igények és a tágabb térség lehetőségeinek függvényében a bányászat többlépcsős visszafejlesztési folyamatát is meghatározza.

A COLAS bányászati vállalat vezetőjével, Cseh Zoltánnal egyeztetett a gondnokság a tályai bányászati üzemeltetési engedélyének meghosszabbításáról, a bányák világörökségi szempontoknak való megfeleltetéséről, a regionális bányászati stratégia elkészítésének feltételeiről.

A Miniszterelnökség Világörökségi Osztályának, mint a témában felelős szerv írásbeli megkeresése megtörtént a Regionális Bányászati Stratégia kidolgozása tárgyában, a további egyeztetések elindítása érdekében.

Világörökség attribútumok lehatárolása:

Megkezdődött a közös munka a Miniszterelnökség Világörökségi Osztályával a világörökségi attribútumok pontosabb lehatárolása érdekében, amely az UNESCO felé továbbításra kerül. A feladat célja a világörökségi értékek védelme érdekében egy olyan precíz térkép készítése, amely a pincéknek nem csak a bejáratát, hanem a föld alatt futó rendszerét teljes egészében magában foglalja. Az érintett pincék, pincerendszerek tulajdonosi adatbázisa kigyűjtésre került, amely tulajdonosok részére levél került kiküldésre arról, hogy kérjük jóváhagyásunkat, hogy világörökségi helyszínként bevonásra kerüljön területük. Aláírt nyilatkozatokat várunk a tulajdonosoktól, melyben hozzájárulnak ingatlanjuk kiemelt világörökségi védelem alá helyezéséről.

Oktatási, ismeretterjesztés, társadalmi tudatosság növelése

Az UNESCO irányelvei között az oktatás tematikájának kulcsszerepe van. Alapvető cél a helyi kulturális értékek megóvása és továbbadása a következő generáció számára. Ennek érdekében „Szelfizz világörökséggel” címmel verseny került kiírásra, ahol a 13-18 éves generáció lett elsősorban megszólítva. Kiemelt cél a Tokaji borvidék kulturális értékeinek megóvása és továbbadása a fiatalok számára, ezért a mai trendeknek megfelelően szelfiversennyel népszerűsítjük azt, elérve, hogy a fiatalok utánanézzenek, olvassanak arról mit jelent a világörökség, milyen értékekkel rendelkezik Tokaj-Hegyalja. A versenyt egy kiállítás zárja, amely megtekinthető Mádon a Sichermann házban 2018. június 23-tól.

Új projektek generálása

Az új projektek generálása során a Munkaszervezet feladata volt a folyamatos pályázatfigyelési tevékenység, különös tekintettel az európai uniós források terén, releváns esetben a helyi önkormányzatok figyelmébe ajánlva a jelentősebb felhívásokat.

A Munkaszervezet projekttevékenységének részét képezi a projektjavaslatok közvetítése a támogatáskezelő szervezetek felé, illetve a támogatásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos elemzések és értékelési feladatok ellátása, a projektjavaslatokhoz megfelelő finanszírozási formák keresése.

A pályázatfigyelés során a Munkaszervezet folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi pályázati kiírásokat is, kapcsolatot tart a releváns szervezetekkel.

A hatékony projektgenerálás, projekttevékenység érdekében a Munkaszervezet gondoskodik a megyei önkormányzattal, továbbá a régió fejlesztésében érdekelt szervezetekkel történő kapcsolattartásról a fejlesztések tekintetében.

Kommunikációs feladatok

A Tanács és munkaszervezete kiemelt figyelmet fordít arra, hogy Tokaj-Hegyalján minél szélesebb körben megismerjék a borvidék fejlődéséért végzett munkájukat. A naprakész, különböző médiafelületeken keresztül történő információszolgáltatás a helyi lakosok számára elengedhetetlen, közelebb hozva a Tanács és munkaszervezete munkáját a térségben élőkhez, akár interaktív kapcsolatot is kialakítva a közösségi médiafelületeken.

A munkaszervezet tevékenységének népszerűsítésének további eszköze a nemzetközi és hazai szakmai konferenciákon, a Tokaji borvidék fejlesztéseinek ismertetése érdekében területfejlesztési szakmai fórumokon, publikációkban, szaklapokban történő megjelenés.

A Tanács és munkaszervezete fontosnak tartja, hogy a gondozásában létrejövő projektek céljairól, eredményeiről az érintettek számára információt, tájékoztatást nyújtson. A fejlesztések főbb mérföldköveinél sajtótájékoztatós szervezésével, sajtóanyagok és sajtóközlemények publikálásával nyílik mód az előrehaladással kapcsolatos információinak ismertetésére, az adott projekt céljainak elfogadtatására, a médián keresztüli közvetítésére.

2018. április 25-én immár negyedik alkalommal került sor a Takács András Emlékdíj átadására a Patricius Borházban. Az idei évben a történészeké volt a főszerep, így Nagy Kornél lett a díjazott, aki sokat kutatta a borvidék történetét és tett a Tokaji borvidék világörökségi értékeinek megtartásáért és ápolásáért.

A honlapon való folyamatos friss hírek, illetve projektjelenlét nagyon fontos eszköze a kommunikációnak. Ezzel az online eszközzel ugyanis jelentős mennyiségű információ adható át színes és informatív formában a különböző célcsoportok felé.

Imázsfilm készült Tokaj-Hegyalja építészeti, kulturális és természeti értékeinek bemutatásával, amelynek mottója „More than sweet”. A közösségi média felületén rendkívüli népszerűségnek örvendett a kisfilm, több ezer megtekintést regisztrálhattunk. A közösségi média használata kétirányú kommunikációs csatornát és interaktív kommunikációs lehetőségeket biztosít a munkaszervezet számára. Naprakész információval szolgálunk a napi munkánk, illetve a borvidéken történő eseményekkel, sajtóhírekkel kapcsolatban. Sikerült az utóbbi évben duplájára növelni az aktív követők számát.

A különböző médiafelületeken való megjelenésen kívül a Tanács és a munkaszervezet kiemelten fontosnak tartja a személyes kapcsolattartást Tokaj-Hegyalja térségi szereplőivel. Ennek érdekében rendszeres személyes találkozókra került sor a legfontosabb borvidéki közéleti szereplőkkel.

A 2017-es évben sajtónyilvánosság szempontjából legkiemelkedőbb eseménye a Tokajban megrendezésre kerülő Hollywood alkotótábor volt, amely a világörökségi cím 15 éves évfordulója alkalmából került megrendezésre, és 2017. június 1 – 2017. szeptember 11 közötti időszakban kiemelkedően magas számokat mutatott. Ilyen magas mértékű sajtóvisszhang példátlan értékű a 15 éves évforduló apropóján megrendezésre kerülő programok kapcsán, amelynek köszönhetően a legszélesebb rétegekhez is eljuthatott a borvidék híre.

A Hellowood rendezvény kampányidőszaka alatt a nyomtatott sajtóban 384 280 példányszámban, online felületen pedig 3 765 370 alkalommal jelent meg az anyag. Fontosabb megjelenések: Index, Magyar Nemzet, Népszava, MTI, M1 Híradó, Észak-Magyarország, Forbes, Octogon, Magyar Idők.

A 2018-ban ismét megrendezésre kerül Tokajban megrendezésre a Hellowood ÉpítészMustra alkotótábor amelynek dátuma 2018. július 23-29. Idén a fiatal építészek új területeket fedeznek fel a borvidéken és Szerencsen, Tarcalon, Bodrogkeresztúron, Bodrogkiszaludon, Szegiben, Rátkán, Golopon és Bekecsen építkeznek. A tavalyi évhez hasonlóan idén is nagy sajtóvisszhangra számítunk, amelyet egy study visit keretén belül erősítünk meg.

A munkaszervezet a 2017-es évben is lehetőséget kapott a Falu-Város-Régió című szaklapban való megjelenésre, melynek témája a következő volt: „Területi folyamatok Tokaj térségében: a tokaji borvidék helyzete, a területfejlesztési koncepciót és programot megalapozó vizsgálat eredményei”.